

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с-о/в № 23
Н.И. Белкина
Приказ № 47 18.02.2023г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ
федеральной государственной образовательной программы дошкольного образования**

Первый этап

Проведение педагогического совета, и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно – методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь 2023
2.	Формирование банка нормативно правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь 2023
3.	Организация изучения нормативно –правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом	Январь- март 2023
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Март - август
5.	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	Январь- март 2023
6.	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	Январь 2023

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с-о/в № 23
Н.И. Белкина
Приказ № 47 18.02.2023г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ федеральной государственной образовательной программы дошкольного образования

Первый этап

Проведение педагогического совета, и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно – методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь 2023
2.	Формирование банка нормативно правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь 2023
3.	Организация изучения нормативно –правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом	Январь- март 2023
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Март - август
5.	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	Январь- март 2023
6.	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	Январь 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА		
Определение изменений и дополнений		
Мероприятия		
1.	Организация обсуждения ФОП	Январь 2023
2.	Определение УМК (учебно – методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Март – апрель 2023
3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение года
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к ведению ФОП ДО	Январь- апрель 2023
5.	Определение оптимальной модели организации воспитательно – образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов деятельности	Май 2023
6.	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС	Май 2023
Финансово – экономическое обеспечение подготовки к ведению ФОП ДО		
Мероприятия		
1.	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Март 2023
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Февраль – май 2023
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	Май 2023
Информационное обеспечение подготовки ФОП ДО		
Мероприятия		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения	Январь 2023
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ	Апрель 2023
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
Мероприятия		
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Май – август 2023
2.	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	Март – август 2023
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
Мероприятия		
1.	Обогащение предметно – развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	Май – август 2023
2.	Укрепление материально – технической базы ДОУ	постоянно

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
1. Создание организационно – управленческих условий внедрения ФОП ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введению ФОП ДО дошкольного образования	Январь 2023	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке ФОП ДО
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Январь – февраль 2023	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО
3.	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО	Май – август 2023	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП ДО	Протокол педагогического совета
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Январь 2023	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	План
6.	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	Март 2023	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
7.	Проведение инструктивно – методических совещаний,	Январь – сентябрь 2023	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация	План педагогической работы, результаты

	педагогических часов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФОП ДО			профессиональных затруднений	анализа анкетирования педагогов
8.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности	В течение года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетенции педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
9.	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях	В течение года	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Обеспечение научно – методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, МО, приказ
10.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2023	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов – психологов по вопросам психолого – педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель, педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
12.	Внесение изменений в нормативно – правовую базу деятельности ДОУ	Январь 2023	Заведующий ДОУ	Дополнение в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО	Приказ об утверждении локальных актов. Протоколы педсоветов
13.	Мониторинг подготовки введения ФОП ДО	Апрель 2023	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
14.	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО	В течение года	Заведующий ДОУ, старший воспитатель		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП					
1.	Анализ кадрового обеспечения	Январь 2023	Заведующий ДОУ		Аналитическая

	введения ФОП ДО				информация
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП ДО	Май – август 2023	Заведующий ДОУ	Повышения профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	План – график
3.	Проведение педагогического совета «Введения ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Сентябрь 2023	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем поиску их решения	Протокол педагогического совета
4.	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	В течение года	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанные с введением ФОП	Сентябрь 2023	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Повышения профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	Приказы, протоколы заседания творческих групп
5. Материально – техническое обеспечения введения ФОП ДО					
1.	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений	В течение года	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП ДО	Информационная справка
2.	Обеспечения соответствия материально – технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	В течение года	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Приведение в соответствие материально – технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО	Информационная справка
3.	Обеспечение укомплектованности	В течение года	Старший воспитатель	Оснащённость ФОП ДО	Информационная

	библиотеки ДОУ печатными и электронными материалами образовательными ресурсами			необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	справка
4.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
4.Создание организационно- информационного обеспечения подготовки к введению ФОП ДО					
1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	Август 2023	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на сайте ДОУ
3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	В течение года	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ДОУ на ФОП ДО	В течение года	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Публикации