Принято: педагогическим советом протокол № 1 от 28.08.2013г.

закольный МБДСУ д/с-о/в № 23
Приказ № 1500 от САЙ оно/в между 20 13 г.

План

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с-о/в № 23 муниципального образования Кавказский район

No	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
	1. Организационное	обеспечение внедрения ФГОС	
1.1	Создание рабочей группы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)	рабочая группа	до 01.08.2013г.
1.2.	Разработка плана – графика внедрения ФГОС ДО в МБДОУ д/с-о/в № 23	заведующий	до 01.09.2013г.
1.3.	Организация мониторинга готовности в МБДОУ д/с-о/в № 23 к введению в ФГОС ДО	рабочая группа	до 01.10.2013г.
1.4.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней регламентирующих введения и реализацию ФГОС ДО	рабочая группа	постоянно
1.5	Участие в проведение муниципальных семинаров, совещаний по внедрению ФГОС в образовательный процесс. Организация семинаров, совещаний с педагогическим коллективом	рабочая группа	Ноябрь, март, 2013-2014года
.6	Разработка и утверждение нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета по введению ФГОС в МБДОУ д/с-о/в № 23	заведующий	До 01.01.2015 года
7	Подготовка приказа о введении ФГОС ДО в МБДОУ д/с-о/в №23 Кавказский район ФГОС ДО		Ноябрь 2014года

1	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей	рабочая группа	ежеквартально
2	Организация публичной отчетности МБДОУ д/с-о/в № 23 о ходе и результатах введения ФГОС ДО	заведующий	1 раз в полугодие
.3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение предложений по дополнениям в содержание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения	рабочая группа	1 раз в полугодие
	3. Кадровое обеспе	чение внедрения ФГОС ДО	
3.1	Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, повышении квалификации и переподготовки педагогических работников МБДОУ д/с —o/в № 23, с учетом вновь вводимых мест в ДОУ	заведующий	до 01.09.2013 г.
.2	Доведение до сведения педагогов ДОУ о графике подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	старший воспитатель	до 01.12.2013 г.
.3	Реализация графика подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО.	старший воспитатель	по отдельному графику
.4	Приведение должностных инструкций педагогических работников с требованиями ФГОС ДО.	заведующий	2014 г.
	Разработка и утверждение локальных нормативных	заведующий	2014 г.

	4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС						
4.1	Участие в семинарах и совещаниях по методическому сопровождению введения ФГОС ДО, организуемых МБУ ОМЦ	старший воспитатель	ежеквартально				
4.2	Организация семинаров и совещаний по методическому сопровождению введения ФГОС ДО для педагогов МБДОУ.	старший воспитатель	ежеквартально				
4.3	Размещение на сайте МБДОУ информации по сопровождению ФГОС ДО	старший воспитатель	весь период				
4.4	Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО	рабочая группа	1 раз в квартал				
4.5	Изучение опыта учреждений края, федерации по внедрению ФГОС ДО.	рабочая группа	весь период				
	5. Материально-техническо	е обеспечение внедрения ФГОС ДО					
5.1	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса	заведующий	по отдельному графику				
5.2	Проведение работы по укреплению материальнотехнической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса	заведующий	по отдельному графику				